

СОГЛАСОВАНО

Глава Пытаевского муниципального округа

В.М. Кондратьева

" " 2025г.



План

подготовки котельных ООО "Газпром теплоэнерго Псков" к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

№ п/п	Наименование работ	месяц																		Примечание	
		май			июнь			июль			август			сентябрь							
		1-12	13-19	20-26	27-31	1-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-22	23-31	1-11	12-18	19-25	26-31	1-8	9-15		16-22
Пыталовский район																					
Котельная № 21																					
1	Проверка автоматики системы безопасности котельной, котлов и горелок с корректировкой уставок.				X																
2	Гидравлические испытания с проверкой срабатывания предохранительных клапанов котлов					X															
3	Проверить техническое состояние горелок, заменить вышедшие из строя элементы.				X																
4	Хим.промывка теплообменников отопления и теплообменников ГВС.					X															
5	Проверить мембранный бак, откорректировать давление					X															
6	Чистка (замена) фильтрующих элементы газовых фильтров горелок.				X																
7	Выполнить косметический ремонт по зданию котельной с покраской конструкций и заменой утраченной изоляции труб.								X	X	X	X									
8	Ревизия щита управления и автоматики, а также вводного шкафа, замена вышедших из строя пускателей и автоматов.				X																
9	В ГРУ опрессовка оборудования, проверка и настройка РДГ, ПСК и ПЗК, чистка газового фильтра и ревизия арматуры.				X																
10	Чистка грязевых фильтров холодной воды, отопления и ГВС.				X																
11	Ревизия запорной арматуры								X												
12	Ревизия и чистка рабочего и аварийного освещения								X												
13	Промывка и чистка оборудования ХВО корректировка настроек контроллеров.								X												
Котельная № 22																					
1	Проверка автоматики системы безопасности котельной, котлов и горелок с корректировкой уставок.													X							
2	Гидравлические испытания с проверкой срабатывания предохранительных клапанов котлов																X				
3	Проверить техническое состояние горелок, заменить вышедшие из строя элементы.													X							
4	Хим.промывка теплообменников отопления и теплообменников ГВС.														X	X					
5	Проверить мембранный бак, откорректировать давление																				
6	Чистка (замена) фильтрующих элементы газовых фильтров горелок.																X				
7	Выполнить косметический ремонт по зданию котельной с покраской конструкций и заменой утраченной изоляции труб.								X	X											
8	Ревизия щита управления и автоматики, а также вводного шкафа, замена вышедших из строя пускателей и автоматов.																X				

[illegible]

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г. составлен по результатам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Начальник службы РиОО, КИПИА

В.В. Гоцалюк